

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	RESPONSABLES
1. Conformación de Equipo técnico	GPPyPTO
2. Aprobación de Ordenanza, que da inicio al Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2020.	Concejo Municipal
3. Publicación de la Ordenanza	Secretaría Municipal
4. Convocatoria, registro y acreditación de agentes participantes	Alcaldía, Equipo Técnico
5. Taller de “Capacitación a Agentes Participantes, Equipos técnicos distritales y Actores, para la implementación de la ruta del PP Basado en Resultados y rendición de Cuentas ”	Equipo Técnico
6. Taller de “Identificación de problemas y Priorización de Proyectos”	Equipo Técnico
7. Evaluación Técnica de Proyectos Priorizados	Equipo Técnico
8. Taller “Formalización de Acuerdos y Compromisos (firma del acta) y elección Comité de Vigilancia ”	Equipo Técnico
10. Publicación y remisión de Acuerdos del Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2020 al MEF.	Gerencia de Planeamiento y Ppto.